



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2025

№ 862

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05.11.2024 № 17-2024 на выполнение работ по устройству объекта «Светофорный объект на км 5+050 автомобильной дороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль, западное соединение с М-7 «Волга»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением администрации города Владимира от 27.02.2025 № 43-р «Об утверждении Порядка подготовки решения об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Владимира, заключенного до 1 января 2026 года», протоколом комиссии управления архитектуры и строительства администрации города Владимира от 18.04.2025 для принятия решения об изменении существенных условий муниципального контракта от 05.11.2024 № 17-2024 на выполнение работ по устройству объекта «Светофорный объект на км 5+050 автомобильной дороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль, западное соединение с М-7 «Волга» от 18.04.2025 № 1, **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО ДСК «АВТОБАН» от 05.11.2024 № 17-2024 на выполнение работ по устройству объекта «Светофорный объект на км 5+050 автомобильной дороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль, западное соединение с М-7 «Волга» (далее - Контракт):

- в части увеличения цены Контракта на 6 459 659 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 69 копеек, при этом цена Контракта составит 18 666 662 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 77 копеек;

- в части авансирования - установить аванс 30% (Тридцать процентов)

от цены Контракта, что в сумме составит 5 599 998 (Пять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки;

- в части продления срока выполнения работ по Контракту до 30.09.2025;
- в части продления срока исполнения Контракта до 30.10.2025;
- в части увеличения обеспечения исполнения Контракта - установить размер обеспечения исполнения Контракта 30% (Тридцать процентов) от цены Контракта, что в сумме составит 5 599 998 (Пять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 83 копейки.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту с ООО ДСК «АВТОБАН» от 05.11.2024 № 17-2024 на выполнение работ по устройству объекта «Светофорный объект на км 5+050 автомобильной дороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль, западное соединение с М-7 «Волга», предусмотрев изменение существенных условий контракта с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Серегина Г.С.

Глава города



Д.В. Наумов