



*Утверждено!
 Завершить проектирование
 колхоза по объектно-монтажной
 реализации и монтажу
 "Горнолыжный комплекс"
 в 2015 году.*

Ильин С.В. Мухоморова

Заказанная часть и сооружения

Номер по плану	Наименование	Примечание
1	Здание 1-этажного здания культуры	сделано
2	Служба для проведения массовых мероприятий	проект
3	Места для игр	проект
4	Трансформаторная подстанция	сделано
5	Служба - заловое	проект
6	Площадка для проведения спортивных мероприятий	проект
7	Многофункциональная подстанция	проект
8	Детская площадка	проект
9	Спортивная площадка	проект
10	Спортивная площадка с гимнастическим оборудованием	проект
11	Общественный туалет (4 кабинки (2МЖ))	проект